
Risiken innerhalb 
des Produktent-

wicklungsprozes-
ses identifizieren

Projektplan Erfahrungs-
datenbank

Projektrisiken Ermittlung der 
Eintrittswahr-

scheinlichkeiten 
der Risiken

Ermittlung der 
möglichen 
Schadens-

ausmaße der 
Risiken

Versionierung und 
Modifizierung des 

Projektplans

Projektplan

Projektplan

Risiken der 
Lösungs-
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Produktbezogene 
Risiken

Ermittlung der 
Eintrittswahr-

scheinlichkeiten 
der Risiken

Ermittlung der 
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Gesamtsystem-
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Modifizierung der 

Produktdaten

Produktdaten

Produktdaten

Lösungsalter-
nativen auf 

Gesamtsystem-
ebene ermitteln

Funktionsstruktur Erfahrungs-
datenbank

Lösungsalternativen 
Gesamtsystem

Anforderungs-
liste

Chancen der 
Lösungs-

alternativen 
identifizieren

Produktbezogene 
Chancen

Ermittlung der 
Eintrittswahr-

scheinlichkeiten 
der Chancen

Ermittlung des 
möglichen 

Nutzens der 
Chancen

Gewonnene 
Erkenntnisse in 

Erfahrungs-
datenbank 

ablegen

Erfahrungs-
datenbank

Bewertung 
produktbezogener 

Risiken

Risiken der 
Lösungs-

alternativen 
identifizieren

Produktbezogene 
Risiken

Ermittlung der 
Eintrittswahr-

scheinlichkeiten 
der Risiken

Ermittlung der 
möglichen Scha-

densausmaße der 
Risiken

Baugruppen-/
Bauteillösungen 

auswählen

Versionierung und 
Modifizierung der 

Produktdaten

Produktdaten

Produktdaten

Lösungsalter-
nativen auf 

Baugruppen-/ 
Bauteilebene

ermitteln

Produktkonzept Erfahrungs-
datenbank

Lösungsalternativen 
Baugruppen/ 

Bauteile

Anforderungs-
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Chancen der 
Lösungs-

alternativen 
identifizieren

Produktbezogene 
Chancen

Ermittlung der 
Eintrittswahr-

scheinlichkeiten 
der Chancen

Ermittlung des 
möglichen 

Nutzens der 
Chancen

Gewonnene 
Erkenntnisse in 

Erfahrungs-
datenbank 

ablegen

Erfahrungs-
datenbank

Bewertung 
Produktbezogener 

Risiken

Vergleich von 
Chancen und 

Risiken

Nutz
wert

-

an
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se

Vergleich von 
Chancen und 

Risiken

Nutz
wert

-

an
aly

se

Szenario-

analyse

Analyse von 

Produktlebens-

phasen

Szenario-

analyse

Analyse von 

Produktlebens-

phasen

Szenario-

technik

Projektbegleitende 
Kontrolle der 
Maßnahmen

Maßnahmen 
wirken 

unzureichend

Projektbegleitende 
Kontrolle der 
Maßnahmen

Maßnahmen 
wirken 

unzureichend

Projektbegleitende 
Kontrolle der 
Maßnahmen

Maßnahmen 
wirken 

unzureichend

Projektbegleitende 
Identifizierung 

neuer Chancen/ 
Risiken

Weitere Chancen/ 
Risiken einer 

Lösungsalternative 
identifiziert

Szenario-

feldanalyse

Projektbegleitende 
Identifizierung 

neuer Chancen/ 
Risiken

Weitere Chancen/ 
Risiken einer 

Lösungsalternative 
identifiziert

Szenario-

feldanalyse

Projektbegleitende 
Identifizierung 
neuer Risiken

Szenario-

feldanalyse

Weitere Risiken 
identifiziert

Produktions-
prozessbezogene  

Risiken

Ermittlung der 
Eintrittswahr-

scheinlichkeiten 
der Risiken

Ermittlung der 
möglichen Scha-

densausmaße der 
Risiken

Prozesslösungen 
auswählen und 
Risikostrategie 

festlegen

Lösungsalter-
nativen auf 

Produktions-
prozessebene

ermitteln

Produktdaten Erfahrungs-
datenbank

Lösungsalternativen 
Produktionsprozess

Chancen der 
Lösungs-

alternativen 
identifizieren

Produktions-
prozessbezogene 

Chancen

Ermittlung der 
Eintrittswahr-

scheinlichkeiten 
der Chancen

Ermittlung des 
möglichen 

Nutzens der 
Chancen

Gewonnene 
Erkenntnisse in 

Erfahrungs-
datenbank 

ablegen

Erfahrungs-
datenbank

Bewertung
produktionsprozess-
bezogener Risiken

Projektbegleitende 
Kontrolle der 
Maßnahmen

Maßnahmen 
wirken 

unzureichend

Projektbegleitende 
Identifizierung 

neuer Chancen/ 
Risiken

Weitere Chancen/ 
Risiken einer 

Lösungsalternative 
identifiziert

Szenario-

feldanalyse

Versionierung und 
Modifizierung der 

Arbeitspläne, 
Fertigungs- und 

Montage-
anweisungen

Fertigungs-
anweisungen

Montage-
anweisungen

Arbeitsplan

Fertigungs-
anweisungen

Montage-
anweisungen

Arbeitsplan

O

O

Risiken der 
Lösungs-

alternativen 
identifizieren

Szenario-

technik

Zeitpunkt 
eingetreten

Zeitpunkte für 
projektbegleitende 
Risikoidentifikation 

festlegen

Zeitpunkt 
eingetreten

Zeitpunkte für 
projektbegleitende 
Risikoidentifikation 

festlegen

Zeitpunkt 
eingetreten

Zeitpunkte für 
projektbegleitende 
Risikoidentifikation 

festlegen

Zeitpunkt 
eingetreten

Zeitpunkte für 
projektbegleitende 
Risikoidentifikation 

festlegen

+

Risikostrategie 
festlegen

+

Risikostrategie 
festlegen

+

Risikostrategie 
festlegen

+

Risikostrategie für 
Produktionspro-
zess festlegen

Vergleich von 
Chancen und 

Risiken

Nutz
wert

-

an
aly

se
RATECH
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Transferobjekte 
und -ziele 
festlegen

Maßnahmen zur 
Minimierung von 

Eintrittswahr-
scheinlichkeit und 
Schadensausmaß 

konzipieren

Risiko 
akzeptieren

Risiko 
transferieren

Risiko 
vermeiden

Risiko 
minimieren

O

Maßnahmen zur 
Vermeidung des 

Eintretens 
konzipieren 

Maßnahmen 
initiieren

Maßnahmen 
initiieren

Maßnahmen 
initiieren

O

Risikomonitoring 
initiieren

Risikomanagement – Risikostrategie festlegen

gefördert durch die
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Risikomanagement – Risikostrategie für Produktionsprozess festlegen

gefördert durch die


